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Planteamiento Del Problema 
El sistema de concesiones ha permitido en Latinoamérica resolver en gran medida las 
deficiencias en infraestructura vial, involucrando grandes inversiones y una protagónica 
participación del sector privado. 
Es claro que las asociaciones Publico Privadas conllevan a un crecimiento y grandes 
beneficios, en costos, inversión, calidad entre otros. Pero para lograr el éxito en estos 
programas es necesario una estructuración clara en todos sus lineamientos en los que se 
encuentra: el marco legal, gestión ambiental, gestión contractual, solución de conflictos, 
renegociaciones, procesos de selección y adjudicación. 
Adicional se requiere de organismos e instituciones muy bien establecidos que supervisen 
el cumplimiento y desarrollo de los diferentes proyectos. Y es de aquí que se deriva la 
pregunta de Investigación. ¿Hasta qué punto los lineamientos y políticas establecidos 
en los proyectos de Concesiones viales en Colombia garantizan su total realización y 
mitigación de los riesgos generados en los contratos de estos proyectos? 
En esta investigación se analizan los casos de Colombia y Chile con un enfoque en 4 
aspectos particulares los cuales se consideran los más influyentes en el éxito o fracaso de 
los proyectos de concesiones viales: Estructura institucional, marco territorial y medio 
ambiente, financiación y distribución de riesgos.  
Colombia ha presentado un atraso importante en este aspecto, pero no se trata solo de 
cuantificar la inversión en infraestructura vial para determinar cuál es la falla, también se 
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debe analizar las estrategias y políticas de operación utilizadas antes, durante y una vez 
finalizados cada uno de los proyectos. 
Gran parte de la problemática en el crecimiento y desarrollo económico en Colombia se 
explica por las condiciones de infraestructura a lo largo de la historia, muchas de las 
limitaciones operacionales serán analizadas a lo largo de esta investigación con el fin de 
identificar los aspectos particulares que carezcan de políticas y lineamientos 
estructuralmente fuertes para afrontar el reto de mejorar la infraestructura vial del país, 
que no solo permitirá a Colombia una mejor posición a nivel internacional en acuerdos 
Comerciales, inversión extranjera y competitividad, si no en un aspecto local mejorar la 
conectividad, empleo, calidad de vida, dinamizar muchas actividades económicas 
regionales, entre otras.  
Esto se va a llevar a cabo por medio de una revisión y comparación con los programas de 
concesiones viales en Chile, un país que ha mejorado considerablemente en este aspecto. 
Donde la investigación permitirá identificar dentro de los 4 aspectos que serán motivo de 
estudio y que se mencionaron anteriormente, cual ha sido la incidencia que tienen en el 
caso Chileno y si estos son los que marcan una diferencia en los resultados que se 
obtengan para el caso Colombiano.  
 
Línea De Investigación 
El desarrollo de este proyecto abarca el enfoque de Pobreza, Crecimiento y Desarrollo 
Económico como línea de investigación de la facultad de Ciencias Económicas y 
Contables de la Fundación universitaria los Libertadores, permitiendo así involucrar 
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diferentes temáticas alrededor de esta como lo son la Calidad de la gestión de proyectos, 
Proyección social, Comercio, política, Inversión entre otras que encamine el análisis de 
los objetivos planteados.  
Objetivo General 
Analizar y evaluar los aspectos que se consideraron más influyentes para el éxito de los 
proyectos de concesiones viales, en una comparación con los casos de Chile y Colombia. 
Donde se busca Identificar y mostrar aquellos puntos que impiden a Colombia cumplir 
con el gran desafío de contar con una red de infraestructura vial eficiente. 
Objetivos Específicos  
Identificar los diferentes mecanismos utilizados por el estado para la distribución y 
reducción de riesgos a los que se enfrentan los proyectos viales de los últimos 15 años 
con una asociación público-privada. 
Analizar la estructura institucional y marco territorial de los programas de concesiones 
viales en cada país durante los últimos 15 años. 
Determinar por medio del análisis la relación que existe entre tener una estructura clara 
de los procesos de operación en los programas de concesiones viales y el desarrollo 
económico de Colombia en un marco comparativo con el caso chileno. 
Justificación 
Se han realizado innumerables estudios que pretenden determinar la relación que existe 
entre la inversión en infraestructura y el desarrollo económico en un país, donde es 
evidente que la inversión en infraestructura aumenta la eficiencia en muchas de las 
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actividades económicas y en el caso colombiano especialmente en el agro. (Perez V, 
2005). 
También se analiza la incidencia que tiene invertir en infraestructura vial en el aumento 
de la calidad de vida de la población, haciendo un enfoque en la pobreza, y como este 
tipo de inversión permite la generación de empleo y acceso a educación, y donde se 
considera esto una política clave para la reducción de la pobreza en cualquier nación 
(Gannon y Lui 1997). 
En el caso colombiano son múltiples las afectaciones que han sufrido diferentes regiones 
debido al deterioro vial soportadas en el aumento de la inseguridad en las carreteras, 
desempleo en zona rural, una disminución en el trabajo agrícola y pérdida del turismo 
como actividad económica importante para el país. (Ramírez 2015). 
Bajo este escenario, y con el propósito de impulsar el desarrollo económico en muchos de 
los países de Latinoamérica, es que se implementa las estrategias de una inversión 
público privada, que permita no solo atraer más inversión para los proyectos de 
infraestructura si no que el estado otorgue esta tarea al sector privado quien recibirá 
beneficios económicos. (Calafell. 1996). 
Sin embargo, en los países que serán objeto de esta investigación se han realizado 
importantes inversiones en infraestructura y se maneja el sistema de concesiones para los 
programas de infraestructura vial, y aun así sus experiencias en cuanto a los resultados 
obtenidos en el desarrollo y crecimiento económico son diferentes. Es por esta razón que 
realizar una investigación y análisis detallado de las políticas y lineamientos que se 
consideran más influyentes en los procesos de operación que se involucran en un contrato 
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de concesión vial, se vuelve fundamental para determinar aquellos aspectos que marcan 
una diferencia importante en el éxito o fracaso de estos.  
 
Antecedentes  
La literatura consultada que se presenta a continuación, genera aportes valiosos a la 
realización de este proyecto, y se considera relevante para iniciar el análisis sobre la 
gestión pública en los proyectos de infraestructura vial bajo el modelo de concesiones.  
Es por medio de la Ley 80 de 1993 y la Ley 105 de 1993 que se crean los principios 
generales de obras públicas por el sistema de concesiones. La Ley 80 de 1993 establece 
que los contratos de concesiones: 
Son los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso 
público por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien. 
Nelly Vargas Jimenes (2006) realiza una investigación sobre La Gestión Publica en las 
Concesiones Viales de Colombia y su Impacto Económico, donde realiza una descripción 
y recorrido de la estructura de las concesiones viales partiendo por los proyectos de 
primera generación los cuales buscaban una rehabilitación de las vías existentes, pero que 
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sin embargo no contemplaron aspectos de liquidez, deficiencia en los estudios, atraso en 
la gestión de adquisición, planificación financiera entre otros lo cual impidió un 
cumplimiento en muchos de estos proyectos.  
Con el objeto de considerar estos problemas se implementan las concesiones de Segunda 
Generación donde mejoran los temas de asignación de riesgos. En esta investigación se 
resalta una característica compartida para los proyectos de primera y segunda generación 
y es que se encontraban “Sobredimensionados” (Vargas Jiménez, 2006, p.34), para las 
condiciones de tráfico que se presentaban. Y es así como las concesiones de tercera 
generación buscan realizar las inversiones donde verdaderamente se requerían. Vargas 
Jiménez en su investigación también resalta los aportes de estos proyectos de concesiones 
de tercera generación y donde concluye en su estudio que estos cuentan con una 
estructura financiera, de control y ejecución más fuerte.  
Por otra parte para el caso chileno, Julio Toro Cepeda (2009) junto con el Programa para 
el Impulso de Asociaciones Publico Privadas en Estados Mexicanos, realiza un informe 
de la experiencia de Chile con las Asociaciones Público-Privadas para la provisión de 
servicios públicos. En este informe de Julio Toro presenta los principales aspectos 
institucionales y regulatorios del programa de concesiones en Chile, también se 
mencionan las principales fuentes de financiación para los proyectos, algo interesante de 
este informe es la división que genera del estudio en dos sectores; el primero es el del 
programa de concesiones para urbanas y el programa de edificación pública.  
Estas proyecciones, propuestas, análisis y demás permiten realizar un debate frente a qué 
tan real y ejecutables son muchos de estos proyectos y si parte del retraso en su 
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realización se derivan de una estimación equivoca en la planeación del proyecto de 
inversión en obras. 
La Corporación Andina de Fomento –CAF, realiza un importante análisis sobre la 
urgencia e importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo de América 
Latina, en su documento “Infraestructura Pública y Participación Privada. Conceptos y 
experiencias en América y España” (2010), resalta la necesidad de reestructurar los 
esquemas actuales de asociación público-privada que logren un sistema de red vial 
competitivo. No solo se sugiere una reestructuración sino la implementación de nuevas 
estrategias que incentiven la participación privada. 
Reconociendo los sistemas de concesiones como los mecanismos más utilizados para la 
financiación de proyectos de infraestructura, realiza un detallado estudio en los aspectos 
más característicos de este mecanismo como son, la adjudicación, licitación y el aporte de 
estudios del sector privado. Finalmente clasifica los diferentes riesgos que se presentan 
en el desarrollo de un proyecto bajo el modelo de concesiones, enfocándose en la 
mitigación del riesgo del tráfico, considerado como el más influyente en el fracaso de 
estos proyectos. 
Quien brinda aportes interesantes en la realización de esta investigación es el trabajo de 
Laura Cristina Becerra Chavez en el 2014 en su trabajo, “Recorriendo la Historia de las 
Asociaciones Publico Privadas a la Luz de la Implementación en Colombia de Este 
Modelo”, donde hace una comparación del modelo de concesiones en los países de 
América Latina, resalta el avance que Chile ha presentado en el mantenimiento de su 
infraestructura y lo atribuye a la diferencia en la gestión de licitaciones que este país ha 
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desarrollado, de las cuales vale la pena mencionar “la retribución al estado por el 
privado” y “variables en el monto de la inversión estatal”. Ella argumenta que para 
mejorar los bajos resultados del modelo de APP se requiere de una participación activa de 
la sociedad, y “espacios para la inversión privada”, aspecto de comparten muchos 
analistas económicos. (Becerra Chaves, 2014) 
Siguiendo por la misma línea se encuentra el trabajo de Dolores Maria Rufian Lizana 
“Políticas de Concesión Vial: Análisis de las experiencias Chile, Colombia y Perú” 
(2002). Donde realiza un a análisis detallado de las políticas de concesiones de 
infraestructura vial para estos tres países, en donde resalta la gran diferencia en el Marco 
regulatorio y la institucionalidad, y en sus conclusiones asegura que antes de reestructurar 
las políticas en el sistema de concesiones países como Colombia deben trabajar en 
mejorar su estabilidad política y económica, y para la muestra esta Chile que gracias a su 
favorable calificación de riesgo internacional incentiva la inversión.  
Marco Teórico 
El importante papel de las inversiones en infraestructura en el crecimiento económico ha 
sido analizado integralmente en la literatura económica, aunque las controversias en la 
literatura dejan en evidencia la complejidad que existe en la relación entre la inversión en 
infraestructura, crecimiento, factores sociales y ambientales. Esta complejidad toma 
mayor relevancia cuando se tienen en cuenta que el estado decide por una Asociación 
Público- Privada y se tendrá que implementar mayores y mejores mecanismos de control 
y supervisión.  
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 En primer lugar Jorge E. Calafell (1996) muestra toda una estructura alrededor de las 
concesiones, sus definiciones, su naturaleza, los elementos, derechos y obligaciones. El 
define la concesión administrativa como:  
El medio más eficaz, dentro de nuestro estado moderno, para entregar a los 
particulares ciertas actividades o la explotación de recursos federales, que la 
administración pública no está en condiciones de desarrollar ya sea por 
incosteabilidad económica, por impedimentos organizacionales propios o por 
inconveniencia política. (p.215) 
Otto Mayer (1951) por su parte la define como “un acto constitutivo de derechos, por el 
que se da al sujeto un poder jurídico sobre una manifestación de la administración”. 
Andry Mantilla (s.f) Correa Argumenta que la concesión:  
Es el acto bilateral por el que la Administración pública concede, generalmente 
con carácter temporal, ciertos derechos que le son inherentes por su naturaleza, a 
determinada persona, quien los asume, en principio, con su patrimonio, buscando 
obtener ventajas económicas, en contraposición con la administración que busca 
satisfacer el interés general. (p.70) 
Para Acosta Romero las concesiones pueden encerrar varios significados. El primero de 
ellos lo define como “el acto administrativo por medio del cual la autoridad 
administrativa faculta a un particular a actividades que son de su naturaleza” Esto dentro 
de límites y leyes que establezca el estado y con el objetivo de beneficiar (beneficio 
económico) al privado con una participación en la explotación de bienes y/o servicios 
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públicos, y al Estado le permita cumplir con una política de bienestar y crecimiento 
colectivo para una nación, comunidad, e.t.c.  
De esta forma se puede evidenciar como mediante diferentes teorías y conceptos se 
define el modelo de concesiones, enfatizando en la participación del sector privado.  
Dentro del modelo de concesiones se desprende otro concepto fundamental y es el de la 
Naturaleza Jurídica de las Concesiones del cual también existe una variedad de 
posiciones que la definen. Anteriormente se le otorgaba una similitud con el concepto de 
contrato de obra pública, donde se crea “una situación contractual sujeta a las reglas de 
Derecho Civil, tanto en su formación como en su interpretación y los consecuentes 
derechos y obligaciones” (Plata y Monsalve, 2014, p.25) 
La teoría del contrato administrativo considera su naturaleza como un “acuerdo de 
voluntades” la del Estado quien otorga el permiso y derecho para proporcionar el bien o 
prestar el servicio público, y el privado quien “disfruta” el derecho de cobrar por la 
prestación de sus servicios viéndose igualmente obligado a cumplir con los ítems que en 
el contrato se especifican. (Dromi, 1996) 
Dromi Roberto (1996) define la Naturaleza Jurídica como un contrato como “Una 
categoría abstracta y genérica, una figura jurídica que en sentido estricto significa 
acuerdo de voluntades generador de obligaciones” (p.304). Esta Primera teoría Muchos la 
resumen como el compromiso que adquiere el ente privado para realizar el trabajo 
público, en donde se le permitirá obtener un beneficio económico. 
Por su parte Marienhoff (s.f) no le atribuye la naturaleza de Contrato a las Concesiones 
argumentando:  
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Por mi parte prefiero no decir que la concesión tenga carácter “contractual”, o que 
sea un contrato, pero ello no por que desconozca el carácter perfectamente 
bilateral del acto que la origina, sino porque el término “contrato” es más propio 
del derecho privado que del derecho público. (p.788) 
La segunda es la teoría de la concesión como Acto Unilateral, en donde el estado es quien 
tiene el mayor poder para otorgar derechos, y debe asegurar el cumplimiento de las 
labores del sector privado al cual se le adjudique y conceda el contrato del proyecto. 
(Rafael Badell M (s.f)). 
La concesión se rige bajo los mandatos del sector público. Esta corriente es criticada por 
muchos y catalogada como un acto arbitrario, pues el privado está asumiendo una función 
la cual corresponde realizar al estado. (Calafell.1996) 
La última de estas teorías es la de la concesión como Acto Mixto, en esta se integran 
características de las corrientes anteriores, en esta el estado tiene una decisión unilateral 
para los procesos de adjudicación y la parte de financiera se emplea la teoría del contrato 
administrativo en aspectos financieros (Duguit 1984). 
 Siendo esta la más aplicada. En esta Teoría tenemos a Duguit (1984) quien manifiesta: 
En la concesión existe, por un lado, una “convención” que establece, sobre la base 
del acuerdo existente entre la administración pública y el concesionario, la 
aplicación de un conjunto normativo reglamentario y por el otro, un verdadero 
contrato, que rige el resto de las condiciones y situaciones de la concesión. 
(p.726) 
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Es de este modo que el modelo de concesiones y/o Asociaciones Público-Privadas para la 
infraestructura vial, es el método más implementado en la mayoría de países 
Latinoamericanos, esto con el fin de avanzar en temas de competitividad y desarrollo 
económico. 
Metodología 
El desarrollo de la investigación tendrá un enfoque integrado multimodal o enfoque 
mixto, este proyecto realizará la observación y evaluación de fenómenos alrededor de la 
implementación de las políticas y lineamientos para el programa de Concesiones en 
Colombia lo que permitirá de igual forma evaluar y comparar los lineamientos en el 
programa de concesiones en Chile.  
Se realizará la recolección de datos a través de fuentes secundarias como El 
Departamento Nacional de Planeación DNP, La Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI, La Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF y los documentos del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES considerado el organismo 
asesor del Gobierno en temas relacionados con el desarrollo económico y social del País. 
Para el caso de Chile, la recolección de datos se realizará a través del Ministerio de Obras 
Públicas, Ministerio de Finanzas, Banco Mundial y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico.  
Los datos recolectados serán sometidos a un análisis estadístico con base en la revisión 
literaria y muestra de datos, contemplando de esta forma un alcance explicativo el cual 
permitirá llegar a los objetivos planteados anteriormente, cabe mencionar que como en el 
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desarrollo de la investigación se realizará una revisión documental que genera la creación 
de este proyecto, también puede involucrar un tratamiento exploratorio.  
Como ya se mencionó nos enfocaremos en la medición de los efectos socioeconómicos y 
ambientales, en temas sociales las variables sobre las cuales se realizará esta medición 
son: Competitividad, Participación y calidad de vida; en las económicas se medirán: 
Inversión, crecimiento (PIB), financiación y por ultimo por el lado ambiental se tendrán 
en cuenta las variables de: compensaciones, marco territorial, patrimonio cultural. 
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RECORRIDO POR LOS MODELOS DE CONCESIONES EN COLOMBIA Y 
CHILE  
Chile Aspectos Generales  
Chile ha sido seleccionado para realizar esta comparación ya que las condiciones 
socioeconómicas, culturales y geográficas son similares con Colombia. Por otro lado, se 
marca una significativa diferencia en su infraestructura, lineamientos y marcos legales en 
sus modelos de concesiones, aspecto central de este estudio. 
Chile se ha caracterizado con contar con unos lineamientos en su modelo de concesiones 
significativamente estables. Se creó la Coordinadora General de Concesiones en el 
Ministerio de Obras Públicas, organismo principal encargado de las concesiones de 
infraestructura vial (MOP, 2015). 
Este organismo se centra únicamente en la supervisión de la ejecución de los diferentes 
proyectos, esto permite procesos transparentes de adjudicación con criterios eficientes 
para la selección, también se resalta un sistema bien estructurado para la evaluación de 
inversiones y esto muestra una clara diferencia en procesos de renegociación en 
comparación con Colombia lo cual veremos más adelante. 
También en caso de requerir adiciones este debe ser minuciosamente evaluado y 
aprobado por el Ministerio de finanzas. El programa de concesiones en Chile también ha 
tenido deficiencias estas presentadas durante 1996, donde los concesionarios podían pedir 
una especie de “compensaciones” por dificultades que se presentaran en el desarrollo del 
proyecto adjudicado. “Lo cual afectaba el equilibrio económico del contrato y trasladaba 
el riego al Estado y no se asumía de forma equitativa” (MOP, 1994, p48). 
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Sin embargo, una reestructuración en los lineamientos mejora y reduce este tipo de 
dificultades. Esto se puede ejemplificar con la nueva ley de concesiones en 2007 donde la 
asignación de riesgos presento una mejora realizando una eficiente supervisión en las 
diferentes etapas de los diferentes proyectos. (Rufian, 2002) 
Estudiando el modelo de concesiones de Chile algo que es importante resaltar es la 
creación de un consejo encargado de evaluar y revisar las renegociaciones y rendición de 
cuentas, el cual se compone por el Ministro de Obras Publicas y 5 consejeros designados.  
A lo largo de más de 20 años Chile cuenta con 82 Proyectos adjudicados, con un 
promedio de U$ 19.000 Millones en inversión, de los cuales un poco más de U$15.000 
Millones ya se han ejecutado. (MOP, 2015) 
Colombia Aspectos Generales 
El marco legal para el programa de concesiones en Colombia estaba formado por un 
conjunto de leyes que encerraban los temas de contratación del Estado en general hasta el 
2011, La Ley 80 de 1993 que “estableció el derecho de concesiones de la prestación de 
servicios públicos”. 
También se presentaron una variedad de cambios en la Ley 1150 de 2007 que dictaban 
que los riesgos fueran medidos en los contratos de concesiones. Y es así como el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) presentaron y aún presentan 
infinidad de cambios en sus resoluciones lo cual demuestra una deficiente estructuración 
en el modelo de concesiones. 
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Esta falta de estructuración en el marco legal del programa de concesiones y contratos en 
sí, ocasionaba una inestabilidad en el desarrollo de los proyectos y evidentemente en la 
transparencia del cumplimiento de los contratos.  
Un ejemplo de esto es la normativa de 2008 que emite el Ministerio de Transporte y 
cambios indicados en el CONPES No 3535 de 2008 en donde se evalúa las prórrogas y/o 
adiciones de algunos proyectos de concesiones viales, esto debido a que las 
renegociaciones resultaban con adiciones que superaban abruptamente el valor del 
contrato inicial y que su valor terminaba cubierto por fondos fiscales destinados para 
proyectos futuros. (CONPES 3535, 2008) 
Es aquí donde el Estado debe modificar la estrategia económica que abarca estos 
proyectos donde inicialmente muchas de las situaciones imprevistas y no contempladas 
inicialmente no eran atribuidas al concesionario y resulta una carga fiscal, económica, 
social, política y ambiental para el estado (CONPES 3535, 2008). 
A pesar de que resulte Inadmisible es una realidad que solo hasta 2011 se regula parte de 
este marco legal y se establecían reglas más claras en las Asociaciones Público-Privadas 
y ponían límites a los cocesionarios frente a los plazos y valor de las renegociaciones. 
Aspecto que para muchos debe estar contemplados inicialmente en cualquier contrato.  
Es así como se puede evidenciar lo peligroso que resulta en temas de política pública la 
falta de una estructuración clara en la normativa legal de los programas de Concesiones. 
Es claro que el Estado debe estar en capacidad de mitigar y responsabilizarse de los 
riesgos que puedan generarse durante la fase de construcción y desarrollo de los 
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proyectos, pero lo que no se puede permitir es que se desestabilicen las finanzas e 
inversiones de proyectos futuros.  
La nueva generación de concesiones 4G incluye algunos de estos puntos:  
 
Desembolso de retribuciones de acuerdo al cumplimiento de niveles específicos 
de disponibilidad y calidad de la infraestructura y de servicio. Teniendo en cuenta 
el análisis económico y financiero del programa 4G, se evidencia la necesidad de 
aplicar la estructuración por unidades funcionales, para permitir su ejecución y 
facilitar su financiación tanto en el mercado financiero como en el de capitales. 
(CONPES 3760, 2013, p 15) 
Mayor maduración de estudios previos en la estructuración técnica, ambiental, 
social, legal y financiera del proyecto, manteniendo la delegación de la 
responsabilidad del diseño definitivo en el concesionario con el objetivo de 
incentivar la optimización del trazado, la ingeniería del proyecto y la gestión 
predial, social y ambiental asociada al mismo. (CONPES 3760, 2013, p15) 
Estructura Institucional  
Chile 
Chile concentra responsabilidades de manera que exista un mayor control en los 
diferentes procesos de realización de proyectos de concesiones. Esto se puede ver en la 
labor del Ministerio de Obras Publicas MOP, quien es el responsable de la planificación, 
promoción y licitación, de igual forma regula y supervisa estos procesos.  
Adicional a esto el MOP tiene una participación importante en la evaluación de riesgos 
fiscales de los diferentes proyectos y una revisión de la modificación en los contratos. 
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Pero en este último aspecto la MOP no ofrece un sistema formal de información pública a 
largo plazo, por lo que, en su estructura judicial, los tribunales de arbitraje están 
claramente estructurados y protegen por completos los derechos de los concesionarios 
para recuperar su inversión, donde cualquier objeción podrá ser apelada con mecanismos 
estructuralmente bien establecidos.  
Colombia 
En el 2003 se creó El Instituto Nacional de Concesiones (INCO), quien tenía la 
responsabilidad de diseñar, evaluar, subastar y administras los proyectos de concesiones. 
Y tenía como objeto mejorar la estructura institucional liberando de responsabilidades a 
INVIAS y que este se encargara de los proyectos de obras públicas.  
Sin embargo, este objetivo no se cumplió, dado el conflicto de intereses que se presentó 
al ser la única entidad encargada de temas relacionados a los contratos de concesiones y 
algo que aqueja a este tipo de instituciones y proyectos es el deficiente sistema de 
supervisión y vigilancia. Dando paso a la corrupción y pésima administración. En INCO 
muchos de sus directores fueron investigados por irregularidades en su administración. 
En busca de mejorar el marco regulatorio, con la firma de del decreto de reforma 
institucional, 4165 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Agencia nacional de 
Infraestructura-ANI remplazando al INCO.  
Convirtiéndose así en la entidad encargada de la gestión de concesiones y desarrollo de 
infraestructura de transporte, con retos verdaderamente grandes e importantes como 
superar el atraso que enfrenta el país en este aspecto, buscando que la Agencia garantice 
el cumplimiento y ejecución de los diferentes proyectos.  
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En la Estructura institucional de concesiones en Colombia se encuentran involucradas 
más entidades que participan en las políticas y lineamientos de los proyectos, se puede 
encontrar al DNP- Departamento Nacional de Planeación, que orienta y evalúa las 
políticas públicas, el manejo de la inversión pública en programas y proyectos del 
Gobierno (DNP, 2015). 
CONPES, Consejo importante el desarrollo de lineamientos de los programas de 
concesiones, el Consejo Nacional de Planificación Económica y social; diseña, formula y 
replantea las políticas generales para el desarrollo de infraestructura. CONFIS encargado 
de dirigir la política fiscal y Coordinar el sistema presupuestal (MINIHACIENDA, 
2015). 
Se pensaría que, al contar con varias organizaciones, entidades donde su función 
principal es velar por el cumplimiento y transparente proceso en el desarrollo de los 
proyectos, se minimizaría el riego de fracasar, sin embargo, es mucho más peligroso 
contar con varios actores con la incapacidad técnica para planificar y crear los 
lineamientos para estos programas, que es el caso de Colombia. Es por la difícil tarea de 
monitorear estos actores que se ha obstaculizado el desarrollo de proyectos de 
Concesiones vial en el país.  
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CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS PROYECTOS DE 
CONCESIONES VIALES EN CHILE Y COLOMBIA 
 
Tabla 1. Características Contratos de Concesión en Chile 
Fuente: OCDE, MOP, 
 
La estructura de los contratos en chile (Tabla 1) se dividen en dos (Tabla1), los de plazo y 
fijo y los de plazo variable, pero en los dos casos el privado recupera la inversión, 
Tipo de Concesión  Inicio del Contrato 
Durante la Vigencia del 
Contrato 
Contratos de Plazo Fijo Adjudicación del contrato: tarifa de 
peaje, contribuciones del Estado, 
retribución o plazo del concesionario. 
Privado: 100% de inversión inicial. 
Estado: Sin contribución inicial. 
Permisos ambientales. 
Expropiación de tierras 
Privado: Recibe ingresos de 
peaje. 
Costos de supervisión. 
Pagar / recibir transferencias a / 
desde 
Estado dependiendo de la 
demanda. 
Estado: pago de MRG después 
de cierto punto si es necesario. 
La mayoría de los costos de 
construcción. 
 La mayoría de los trabajos 
complementarios. 
Contratos a plazo 
variable 
Adjudicación del contrato: Ingresos 
menos esperados para privados. 
Privado: 100% de inversión inicial. 
Estado: Sin contribución inicial. 
Permisos ambientales. 
Expropiación de tierras 
Privado: Recibe ingresos de 
peaje. 
Costos de supervisión. 
El plazo del contrato varia hasta 
que se lograron los ingresos 
esperados 
State: Estado: pago de MRG 
después de cierto punto si es 
necesario. 
 La mayoría de los costos de 
construcción. 
 La mayoría de los trabajos 
complementarios. 
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generalmente por medio de los peajes, tarifas que están reguladas y establecen precios 
límites.  
Chile más que generar concesiones en proyectos nuevos, lo realiza en proyectos ya 
existentes, en donde como cualquier país busca mejorar la infraestructura pública, pero 
con la intención de aprovechar las inversiones previas por parte del Estado.  
Uno de los proyectos más importantes es la concesión de la Ruta 5, fundamental para el 
transporte vial en este país ya que permite la movilidad entre 2 de las ciudades más 
pobladas; La Serena y Puerto Montt donde se concentra el 78% de la producción 
industrial del país, lo que deja ver la importancia del proyecto. (Hinojosa, 1997). 
Tabla2. Características Contratos de Concesión en Colombia 
Tipo de Concesión  Inicio del Contrato 
Durante la vigencia del 
contrato 
Primera Generación 
1994-1997 
Adjudicación del contrato: valor 
mínimo 
Privado: toda la inversión inicial. 
Estado: Sin contribución inicial. 
Privado: Recibe ingresos de 
peaje. Construcción sobre 
costos> 50%. 
Estado: construcción sobre 
costos <50% .a 100% trabajos 
complementarios 
Segunda Generación 
1997-1999 
Adjudicación del contrato: 
menos de GL + GMI + IE-trabajo 
adicional. 
Privado: toda la inversión inicial. 
Estado: Contribuciones para 
asegurar la liquidez. 
Privado: Recibe ingresos de 
peaje. Construcción sobre 
costos> 50%. 
Estado: pago de MRG. 
Construcción sobre costos <50%. 
Trabajos 100% complementarios. 
Tercera Generación 
2001-2004 y 2004-
2007 
Adjudicación del contrato: los 
ingresos menos esperados. 
Privado: la mayor parte de la 
inversión inicial. 
Estado: pequeñas contribuciones 
iniciales. 
Privado: Recibe ingresos de 
peaje. La mayoría de los costos. 
Estado: Pequeñas transferencias 
fiscales. Trabajos 100% 
complementarios. 
El plazo varía para alcanzar el 
ingreso esperado. 
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Cuarta Generación 
2010 
Adjudicación del contrato: al 
menos NPV (IP + TEF). 
Privado: la mayor parte de la 
inversión inicial. 
Estado: Contribuciones. 
Privado: Recibe ingresos de 
peaje. La mayoría de los costos. 
Estado: grandes transferencias 
fiscales. Trabajos 100% 
complementarios. 
Fuente: OCDE. ANI 
Nota: GL, Garantía de Liquidez, GMI, Garantía Mínima de Ingresos, IE, Ingresos Esperados 
IP, Ingresos por peajes y TEF, Transferencia de estado Futuras. 
Las estructuras de los contratos de concesiones en Colombia han sufrido una gran 
variedad de cambios (tabla 2), Los proyectos de primera generación recibían la inversión 
inicial de pate del únicamente del privado. En la segunda generación se realizaron 
mejoras en los lineamientos de los proyectos, he incluso se creó en concepto de tasa de 
rendimiento. 
En los proyectos de tercera generación, el estado tuvo participación en la inversión inicial 
y existió una reestructuración en la asignación de riesgos. Por último, los contratos de 
cuarta generación volvieron a cargar la inversión y financiación en la empresa privada, y 
se ha evidenciado una mayor promoción para incentivar la participación internacional. 
Finalmente lo uno de los aspectos que más resaltan estos proyectos son las transferencias 
fiscales por parte del gobierno (Rozas & Sanchez, 2004). 
Es desde el inicio de los contratos por concesión que Colombia no ha contado con una 
estructura clara y fuerte en sus lineamientos. En la primera generación muchos de los 
proyectos no contaron con licitaciones competitivas y no contaron con el Road Shows 
internacionales
1
. En todas las generaciones de concesiones no han existido 
planificaciones establecidas en los proyectos antes de firmar los contratos.  
                                                 
 
1
 Cuando se efectúa la promoción de una emisión de capital en el ámbito internacional se procede a 
realizar una serie de presentaciones técnicas tendientes a proporcionar la información integral de la 
emisora. Esas presentaciones se dirigen a los suscriptores potenciales de la emisión que básicamente son 
 
23 
Marco Territorial y Medio Ambiente 
Chile 
El Impacto sobre el territorio y la población son aspectos de gran relevancia en las 
concesiones de Chile, de manera que en cada proyecto se realiza un estudio detallado 
sobre temas que contemplen el desarrollo futuro, sistemas de centros poblados, 
actividades productivas de las regiones y proyectos de inversión. Teniendo en cuenta que 
una modificación en la infraestructura vial, y sistema de transporte generan cambios 
significativos en la dinámica de actividades económicas de la población.  
De esta forma es necesario involucrar a la población y comunidades en el desarrollo y 
construcción de estos proyectos, con el fin de que conozcan y tengan claridad de la 
dinámica futura que encierra su territorio, la conectividad, desarrollo local, impacto social 
y económico de su espacio. (MOP, Transporte y Telecomunicaciones, 2001) 
Esto claramente no deja por fuera el impacto ambiental en donde el MOP obliga que los 
proyectos sean sometidos a estudios de impacto ambiental, involucrando de igual forma 
en los contratos obligaciones de cuidado ambiental que pueda conllevar el proyecto.  
Para esto se desarrolla un diagnóstico ambiental y territorial donde se involucran 
diferentes componentes y variables que determinan la viabilidad ambiental y territorial 
del proyecto.  
Tabla 3. Listado de Componentes y Variables Ambientales y Territoriales 
COMPONENTE CONTENIDO 
                                                                                                                                                 
 
representantes de inversionistas institucionales, ya que éstos poseen suficientes elementos técnicos para 
decidir la aceptación o rechazo de la emisión propuesta. 
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Aire 
Monitoreo de calidad de aire en túneles 
Emisión de material particulado en calles de servicios no asfaltadas o 
pavimentadas 
Hidrología e 
Hidrogeología 
Estado de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. 
Fauna 
Identificación de lugares con presencia de fauna (silvestre y doméstica) 
accidentada en la vía. 
Socioeconómicos 
y 
Territoriales 
Identificación de reclamos de la comunidad en el libro de obra de la 
concesión. 
ˆEmigración de población y/o efecto sobre población económicamente 
activa por 
causa del proyecto. 
ˆNuevos requerimientos de accesibilidad y conectividad por cambios de uso 
de suelo en el entorno. 
ˆIncorporación de la Ruta a zona urbana por el IPT. 
ˆIdentificación de conflictos sociales por ubicación de plazas de peaje, cierre 
de intersecciones u otros. 
ˆIdentificación de lugares de venta no autorizados en la faja fiscal o 
adyacente a la vía 
que no cuenten con medidas de seguridad mínimas. 
Fuente: MOP, SEMAT 
El MOP solo otorga contratos hasta cuando se tienen los permisos ambientales, aspecto 
que sería lo más lógico y el conducto más adecuado de realizar, sin embargo, en el caso 
de Colombia muchos proyectos se ven afectados y se detiene la fase de construcción y 
llegan a instancias legales, pues no se contaba con el permiso ambiental requerido para la 
construcción del proyecto. (MOP, SEMAT, 2013) 
Colombia 
En este aspecto Colombia, también ha presentado una débil planificación y organización 
en las etapas de cada proyecto. A lo largo de la primera, segunda, tercera e incluso cuarta 
generación no se tienen los permisos ambientales antes de la adjudicación, incluso los 
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procesos de consulta con grupos indígenas no se han realizado de manera clara y cuando 
el proyecto está en marcha y esto sale a flote, ocasiona retrasos y enormes sobrecostos.  
En un estudio realizado por la ANI, en el 2012 se debía tener 273km de doble calzada, 
estimación que no se cumplió por casi 70km. Esto consecuencia de la falta de planeación 
en diferentes campos de donde el 46% corresponde a la falta de obtención de licencias 
ambientales y dificultades en las consultas previas con las diferentes comunidades.  
Lo cual fue necesario la creación de grupos interinstitucionales que promuevan la 
cooperación entre las diferentes entidades que participan en los procesos Ambientales 
que están inmersos en la ejecución de los contratos.  
A continuación, se mencionan dos de las acciones más importantes que se plantaron para 
los proyectos de cuarta generación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ANI y 
CONPES (2013). 
Definir conjuntamente entre el ministerio del Interior y la ANLA mecanismos de 
coordinación que garanticen la participación de las dos autoridades en todo el 
proceso de consulta previa para garantizar la coherencia de los procesos de 
consulta con la licencia ambiental. 
Estudiar la viabilidad de expedir una resolución por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con la ANLA para definir el 
listado de actividades que se consideran como cambios menores y que por lo tanto 
no requerirían una modificación de la licencia ambiental. 
Mercado Financiero 
Chile 
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Uno de los temas más complejos de llevar a cabo en los proyectos de concesiones viales, 
es el financiamiento, y que los proyectos se puedan ejecutar dependen principalmente de 
que el mercado financiero esté dispuesto a entregar estos recursos con condiciones 
razonables.  
Chile ha presentado tropiezos en este aspecto, pero por otro lado el éxito en el modelo de 
concesiones para enfrentar los retos de infraestructura vial en este país se atribuye en gran 
medida al manejo y estrategias en este aspecto. Y que en Comparación con el caso 
colombiano marca una diferencia importante e interesante de analizar. Dolores Maria 
Rufian (2002) en el análisis que realiza resalta los siguientes puntos como parte del éxito 
chileno en estos proyectos: 
 Chile maneja un sistema privado de administración de fondos de pensiones y de 
seguros de vida que se convierte en uno de los mecanismos de financiación más 
fuertes. 
 Marco legal que promueve la inversión extranjera. 
 El MOP, el Ministerio de Hacienda y el privado, crearon un Bono de 
infraestructura, permitiendo una refinanciación de la deuda, y generando una 
participación de fondos institucionales. 
 Estimular a las AFP y compañías de seguros a que se involucren en los proyectos 
de infraestructura. Donde el bono es parte de sus carteras de inversión a largo 
plazo. (p.25). 
De esta forma el estado proporciona diferentes herramientas que le permite al 
concesionario acceder a los mercados de capital para la financiación de los proyectos. 
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Colombia 
A lo largo de la historia se han presentado dificultades en la financiación de los proyectos 
de infraestructura, las estrategias implementadas en los programas de concesiones vial, 
no han sido lo suficientemente eficientes como para promover la participación del sector 
privado o al menos una participación importante en temas de inversión. Por esta razón se 
crearon instrumentos de política pública para incentivar la participación del privado. 
Una de estas es que los aportes puedan ser expresados en moneda extranjera, con el fin de 
ampliar las fuentes de financiación, esto con una aprobación por parte de CONFIS. 
La definición en la distribución de los riesgos de una forma estructurada, que permita al 
sector bancario y mercado de capitales, fuentes principales de financiación, tener claridad 
y eliminar la incertidumbre a la hora de decidir financiar cualquier proyecto.  
Si bien tanto en Chile, Colombia y cualquier país donde se maneje este mecanismo para 
proyectos de infraestructura, el contrato va ser un contrato de riesgo, se deben generar 
herramientas que den garantías a los concesionarios. En el caso de Colombia muchas de 
estas garantías exponen gravemente el presupuesto de la nación. El ejemplo más claro de 
esto es la garantía de Ingresos mínimos, en donde se asegura al concesionario con 
presupuesto del concedente (el Estado).   
Distribución de Riesgos 
Chile 
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Como se asumirán los riesgos es un tema clave en los contratos de concesiones dada la 
inversión tan significativa que estos conllevan.  
Establecer políticas y lineamientos claros, es más que necesario para conseguir la 
financiación y buen término en los contratos. Lo cual la relación entre las variables 
(beneficio, Riesgo) es directa y es aquí donde el poder público asume gran parte de estos 
riesgos dado el beneficio que obtendrá.  
A lo largo de esta investigación se identificaron varios riesgos que se contemplan en los 
contratos de concesiones chilenos. Sin embargo, en esta oportunidad se mencionarán dos, 
considerados los más alineados con los objetivos de este trabajo.  
1. Riesgo de Demanda: Hace referencia a la existencia entre el trafico estimado y el 
real, resultado de diferentes aspectos pues se hace difícil predecir de manera 
exacta la dinámica socioeconómica que ocasione las modificaciones en el 
transporte y demás temas involucrados en un cambio infraestructural como estos. 
Para esto se establece una rentabilidad mínima, no asegurando al privado la 
rentabilidad del capital. Pero lo que si se busca como mínimo es asegurar la 
recuperación del capital de los acreedores (Morales, 1988).  
2. Riesgo de Tipo de Cambio: En muchas ocasiones los concesionarios se endeudan 
en monedas extranjeras. Y se tratan de mitigar los diferentes riesgos que esto 
pueda ocasionar, ya que en economías como esta y la colombiana en complicado 
que el mercado local logre brindar el capital necesario para estas mega obras.  
Colombia 
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En los contratos de concesiones, la distribución de riesgos es fundamental, no solo para 
evitar sobrecostos por parte del estado, si no para hacer atractivo al privado la inversión 
en los proyectos.  
Inicialmente la mayoría de las dificultades y razones por las cuales los proyectos no 
llegaban a un cumplimiento o ni siquiera se desarrollaban, era la falta de una política de 
asignación de riesgos. La cual se ha ido generando, en esta investigación se detallan las 
más relevantes.  
Riesgo de mayores inversiones: Esta se da cuando se hace necesario la inyección de 
más capital para el desarrollo de la obra, dada la dificultad y magnitud del proyecto, lo 
cual también se genera posiblemente por una falta de planeación inicial.  
Sin embargo, para que el concesionario no asuma la totalidad de este riesgo INVIAS 
cuenta con un mecanismo el cual le otorga un porcentaje de este riesgo, de pendiendo la 
obra. 
Riesgo financiero: Este es ocasionado generalmente por un desajuste en las tarifas de 
peajes o el incremento de la inflación. Lo cual el Estado ofrece una garantía por medio 
de: Aumento de las tarifas del peaje por encima del IPC y con aportes del presupuesto 
nacional.  
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IMPACTO CON LOS PROYECTOS DE CONCESIONES 
 
En aspectos macroeconómicos en el largo plazo Chile ha logrado efectos positivos en 
temas relacionados con la oferta agregada, la productividad de la economía, y 
evidentemente sobre el crecimiento (Grafica 1 y 2.), lo que en a nivel Latinoamérica lo 
ubica en una buena posición.  
Industrias como la construcción, demanda de mano de obra son claramente beneficiadas 
y algo muy importante es la apertura para una nueva gestión financiera. 
 
Fuente: Elaboración Autor, Datos Banco Mundial 
 
La mayor contracción para ambos países se presentó en el 2009, consecuencia de la 
burbuja inmobiliaria, lo cual perjudico al sector bancario, quien es la fuente principal de 
financiación de los proyectos, lo que de alguna manera obliga a los gobiernos a desviar 
los recursos hacia nuevos sectores con el fin de evitar o reparar los daños económicos que 
se pudieron efectuar. 
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Fuente: Elaboración Autor, Datos Banco Mundial. 
En el 2006 Colombia y Chile presentaron un crecimiento similar con un 6.8% y 6.4% 
respectivamente. En Colombia el sector más dinámico fue particularmente el de la 
construcción con un crecimiento del 14.36%.  
Sin embargo, este comportamiento se explica por el aumento del valor agregado en las 
obras de ingeniería civil y construcción de edificaciones.  
Por su parte el sector transporte, presento un crecimiento del 9.42% mejoro su 
calificación frente al año anterior con un crecimiento del 4.68%. 
Competitividad 
El nivel de competitividad es un factor determinante en la capacidad de cada nación de 
poder participar e interactuar en el mercado mundial, en diferentes aspectos.  
Para lograr buenos índices de competitividad los países deben contar con estructuras muy 
bien establecidas en diferentes aspectos y uno de ellos es la infraestructura vial que, en 
negociaciones, acuerdos de comercio internacional les permitirá jugar en igualdad de 
condiciones.  
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En esta oportunidad se quiso hacer un análisis comparando el indicie de estos dos países 
desde el año 2007- hasta el año 2016, y se muestran los pilares con sus puntuaciones de 
forma más detallada para los años 2015-2016. 
 
Fuente: Elaboración Autor, Datos World Economic Forum 
Estos resultados marcan un punto de referencia muy importante para replantear 
estrategias dirigidas a mejorar la productividad y un crecimiento sostenido de las 
economías. (Grafica 3) 
Chile dentro de los 140 países analizados cuenta con posiciones favorables, siempre 
dentro de los 50 primeros por otro lado Colombia ha estado siempre por debajo de ese 
ranking. Para el año 2015 entre América Latina Colombia ha logrado superar economías 
como las de Perú y Brasil, pero con una diferencia de 4 puestos con Chile quien ocupa la 
primera posición en el ranking. 
Realizando un comparativo (Tabla 3 y Tabla 4), se evidencia como Colombia 
difícilmente se acerca a las puntuaciones de Chile en los diferentes ámbitos.  
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En infraestructura con una diferencia de 0.9 puntos Colombia se ubica en el puesto 84 del 
Rankin, y en el de Instituciones es abismal la diferencia con 82 puestos Chile deja atrás a 
Colombia ubicada en la posición 144. 
 
 
Tabla 4. Índice de Competitividad Global Colombia 
 
   Fuente: World Economic Forum 
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Tabla 5. Índice de Competitividad Global Chile 
 
Fuente: World Economic Forum 
 Los pilares que más se destacan en la economía chilena son Eficiencia del mercado 
financiero, Ambiente Macro Económico y tamaño de mercado con las posiciones 26,32 y 
36 respectivamente. Chile por el lado de las fortalezas se encuentra Eficiencia del 
mercado, Ambiente Macro Económico, Instituciones.  
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Grafica 4. Factores más problemáticos Colombia y Chile 
 
   Fuente: World Economic Forum 
 
Fuente: World Economic Forum 
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En los factores de mayor problemática donde también se marcan diferencias 
significativas (Grafica 4), es en el tema de la corrupción que no solo afecta en el mercado 
internacional. Si no que refleja las problemáticas internas y explica de alguna forma 
porque los proyectos de concesiones de infraestructura vial en Colombia no han logrado 
resultados sobresalientes.  
Renegociaciones.  
Las renegociaciones han sido un aspecto fundamental que permiten analizar y evaluar las 
experiencias de estos países en los proyectos de concesiones.  
También explican el porqué de los grandes sobrecostos y los desfases sobre la planeación 
inicial en temas de inversión, y presupuesto.  
Durante un periodo aproximado de 20 años, entre los dos países se generaron alrededor 
de 490 modificaciones en los contratos de las cuales 430 corresponden a Colombia 
(Grafica 5).  
Chile ha logrado reducirlas en 0.1 y a pesar de que Colombia a partir del 2006 ha logrado 
una disminución ha ganado un aumento en el valor de las renegociaciones.  
Grafica 5. Numero de Renegociaciones por concesión por año en cada país 
Fuente: OCDE, Elaboración Autor 
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Los costos de las renegociaciones difieren entre los países, en Chile dos tercios de las 
renegociaciones fueron pagas con transferencias fiscales, mientras que en el caso de 
Colombia la mitad de las renegociaciones fueron pagas por el gobierno. 
En Chile estos pagos representan aproximadamente el 20% o menos de los costos totales 
de los proyectos, lo cual existe un gran contraste en el caso de Colombia donde las 
renegociaciones representan más del 40% de los costos totales. (Grafica 6). 
 
            
                   Fuente: OCDE, Elaboración Autor 
 
Instituciones y Buena Gobernabilidad 
En muchos análisis e investigaciones se ha resaltado el papel de las instituciones en el 
éxito y sostenibilidad del crecimiento socioeconómico de las sociedades. Todas aquellas 
instituciones que controlan, vigilan, evalúan y protegen cada una de las etapas en los 
contratos de concesión vial, deben estar en la capacidad de asegurar cada uno de estos 
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procesos, de establecer de manera clara las reglas de juego para no dar oportunidad a la 
interpretación.  
Existen varios indicadores que permiten medir de cierta manera la calidad y fuerte 
estructura institucional y buena gobernabilidad de los países, uno de estos indicadores es 
el índice de Corrupción, aspecto en el que Colombia no sale bien librado y sobre todo 
cuando se trata del manejo de los recursos destinados a proyectos de infraestructura vial. 
Grafica 7. Rankin de Corrupción en América Latina 
               
Fuente: Infobae en base a datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional 
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Es evidente y es una muestra más de por qué hoy Colombia presenta un atraso más que 
significativo en su infraestructura vial.  
El informe realizado por Transparencia Internacional (TI) 2016 afirma “los casos de 
corrupción a gran escala como Odebrecht – en el que Colombia se vio implicada-, 
muestran como la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales 
miles de millones de dólares de ingresos que se desvían. Este tipo de corrupción a gran 
escala y sistémica redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo 
sostenible y favorece la exclusión social”  
Esto demuestra como Colombia no cuenta con una estructura institucional fuerte con la 
capacidad de exigir una rendición de cuentas, ubicándose con 37 puntos en 90° sobre 176 
a nivel mundial, quedando lejos de alcanzar a Chile por 29 puntos. 
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Conclusiones  
 
Los resultados en los diferentes aspectos analizados nos sugieren la necesidad de 
modificar la política y lineamientos establecidos en el sistema de concesiones vial, en 
especial para el caso colombiano. Por otro lado, se requiere una reestructuración del 
marco institucional y normativo en las políticas de infraestructura, con el fin de garantizar 
una planeación y evaluación adecuada de los proyectos antes de su adjudicación y fase de 
construcción. Estos puntos enfocados en la búsqueda de la solución de problemas de 
eficiencia y calidad en la provisión de proyectos públicos, que al final del trayecto logren 
tener una dinámica clara y transparente.  
El estudio de los países nos arroja diversas visiones de la planeación y ejecución de las 
concesiones en infraestructura, debido a la heterogeneidad del diseño del marco 
normativo e institucional. 
Se identificaron las APP como mecanismos de contratación eficientes para el desarrollo 
de la infraestructura vial del país que la adopte, sin embargo, la brecha puede encontrarse 
en el alcance de los procesos de supervisión evaluación, distribución de riesgos y 
mecanismos de financiación.  
Al realizar el análisis, nace la necesidad de evaluar a fondo el impacto sobre la 
sostenibilidad fiscal de emitir vigencias futuras en dólares sobre un límite fijado del PIB 
en proyectos que lo requerían y con la aprobación de las instituciones encargadas.  
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Se demostró que uno de los principales aspectos que retrasan y generan sobrecostos en 
los proyectos, están inmersos en el Marco Territorial y medio ambiente. Por eso se 
requiere la creación de un instrumento e institución que lidere los protocolos para los 
procesos de consultas previas con las comunidades, no solo para lograr el desarrollo de 
los proyectos, si no para que no se permita la violación de derechos y generen garantías 
para las diferentes comunidades.  
Podemos Concluir además que la estabilidad política y económica, es un aspecto 
fundamental a la hora de obtener el capital que permita la financiación de los proyectos, 
tener índices de corrupción tal alto impide que cualquier tipo de inversión extranjera, es 
necesario que se generen políticas que garanticen una adjudicación, y desarrollo 
transparente.  
Este desarrollo en un marco de calidad y transparencia constituye un factor fundamental 
para el desarrollo económico y social de los territorios, y más para aquellos donde las 
brechas en calidad de vida, desarrollo social son altamente significativas, si bien es claro 
que estos proyectos permiten una integración territorial, al realizarlo por concesión y 
estar involucrado capital privado, se requiere una estructura más fuerte en el análisis y 
evaluación de las implicaciones que trae la construcción de estos proyectos en 
determinados territorios, territorios que en su mayoría han estado inmersos en una guerra 
que los aísla de alguna posibilidad de desarrollo económico. 
 De este modo es que se reafirma la hipótesis de que el desarrollo no solo depende de los 
niveles de inversión en infraestructura, al menos para el caso colombiano se requiere de 
una restructuración de los lineamientos que rige el programa de concesiones, donde se 
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involucre y garantice un análisis para el soporte territorial, equidad, competitividad que 
permita de manera colectiva diversificar la economía en cada uno de los territorios, esto 
evidentemente dentro de un marco de sostenibilidad ambiental.  
Es así como se evidencia que el crecimiento y desarrollo económico, para un país como 
Colombia que presento los resultados menos sobresalientes, se basan en los cambios 
estructurales relacionados con las políticas y lineamientos que durante los diferentes 
programas se han planteado. Reconociendo de esta forma que las infraestructuras viales 
son esenciales para mejorar los índices de productividad y todo aquello relacionado con 
la producción de bienes y servicios.  
Desde el punto de vista fiscal para el caso de Colombia se evidencia como en el 
transcurso del tiempo se requiere un mayor aporte del presupuesto público para lograr no 
solo los cierres financieros si no la culminación de los proyectos que gracias a las 
renegociaciones dadas por la falta de claridad en políticas y lineamientos quedan frenados 
muchos en las primeras etapas de construcción.  
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